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Building and Ceiling Crane
建屋および天井クレーン工程

Building and Ceiling Crane建屋および天井クレーン工程　Building and Ceiling Crane建屋および天井クレーン工程　Building and Ceiling Crane建屋および天井クレーン工程　Building and Ceiling Crane建屋および天井クレーン工程　

クレーン条件（３５ｔ天井クレーンに使用制限が有ると
仮定した場合）... クレーン条件（３５ｔ天井クレーンに使用制限が有ると仮定した場合）

MTS Shipment, Transportation, Customs... toms

地下ポンプ室の油圧供給配管・機器設置　
Installation at Hyd.Dist. and pumps 

地下ポンプ室内での墨出し・工具機材搬入・養生

　 　 　 　　Marking in pump room  Deliver work tools Floor protection 地下ポンプ室内での墨出し・工具機材搬入・養生　Marking in pump room　 Deliver work tools　Floor protection　　

アキュムレータバンク・配管機器搬入 
　Deliver Accum. banks Pump room Hard-l ine アキュムレータバンク・配管機器搬入 Deliver Accum. banks　Pump room Hard-line

ポンプ室内油圧配管・機器設置　Installation HPU 
Room...

ポンプ室内油圧配管・機器設置　Installation HPU Room

油圧源搬入設置 Deliver HPUs 油圧源搬入設置 Deliver HPUs

ポンプ室内制御ケーブル用トレイの取付け 
　Cable tray for control cables ポンプ室内制御ケーブル用トレイの取付け Cable tray for control cables　

ポンプ室内配管・ホースの仕上げ Finishi and cleanup HPU ポンプ室内配管・ホースの仕上げ Finishi and cleanup HPU room　

アキュムレータバンク接続・アンカ固定 
　Connect and fix the Accum. banks アキュムレータバンク接続・アンカ固定 Connect and fix the Accum. banks　

客先殿；油圧源電源・冷却水配管接続　/
Customer; HPU ElecPower cabling & Cooling Water Piping 客先殿；油圧源電源・冷却水配管/接続　Customer; HPU ElecPower cabling & Cooling Water Piping

実験場１ および浮基礎ピット内の機器設置　F
Installation in Table Pit and 1F

ピット内墨出・養生 　 Marking in Table pit, Floorprotection ピット内墨出・養生 Marking in Table pit, Floorprotection　

実験場 階・ピットへの機器搬入（配管、油槽、1
油圧部品）Deliverly  Hard-line and Reservoir, and misc.parts 実験場1階・ピットへの機器搬入（配管、油槽、油圧部品）Deliverly  Hard-line and Reservoir, and misc.parts

ピット内油槽・油圧配管設置　  
Installation Reservoir and Hard line  @ Table pit... ピット内油槽・油圧配管設置　  Installation Reservoir and Hard line  @ Table pit

配管油漏れチェック ポンプ室含む）　( Pressure proof check 配管油漏れチェック(ポンプ室含む）　Pressure proof check

配管アキュムレータ取付け ポンプ室含む）　( Install the Line Accumurators   配管アキュムレータ取付け(ポンプ室含む）　Install the Line Accumurators   

配管フラッシングポンプ室含む）　( Hard-line Flushing  配管フラッシング(ポンプ室含む）　Hard-line Flushing  

客先殿；　油槽電源接続　
Customer; Super charge pump ElecPower cabling 客先殿；　油槽電源接続　Customer; Super charge pump ElecPower cabling

アクチュエータおよびテーブル支持架台の搬入
Deliverly (Table Support and Actuator) アクチュエータおよびテーブル支持架台の搬入Deliverly (Table Support and Actuator)

大型テーブルの搬入 Deliverly the Table pieces 大型テーブルの搬入 Deliverly the Table pieces 
浮基礎ピット内機器設置　  Installation  @ Table pit

テーブル支持架台設置　  Table/actuator support installation テーブル支持架台設置　  Table/actuator support installation 

アクチュエータ基礎側取付け　Actuator installation アクチュエータ基礎側取付け　Actuator installation 

アクチュエータホース取付け　Actuator hose installation アクチュエータホース取付け　Actuator hose installation 

アクチュエータ単体動作確認　Actuator check アクチュエータ単体動作確認　Actuator check 

テーブルの溶接組立・取付け　Table weldment  and installation テーブルの溶接組立・取付け　Table weldment  and installation 

アクチュエータとテーブル連結　（ 　　Attach Actuators on Table) アクチュエータとテーブル連結　（Attach Actuators on Table) 　　

制御装置設置 ポンプ室含む）　 　( Installation Controller
制御装置搬入 Deliver controller and cables 制御装置搬入 Deliver controller and cables

客先殿；　 電源接続　UPS Customer; ElecPower cabling for UPS 客先殿；　UPS電源接続　Customer; ElecPower cabling for UPS

制御装置設置調整 Cabling, Setup and tune the controller 制御装置設置調整 Cabling, Setup and tun

客先殿；　試験体搬入　Customer Test Specimen  客先殿；　試験体搬入　Customer Test Specimen  

装置全体調整　System Tuning 装置全体調整　System Tuning 

検収試験・トレーニング　Training&Acceptance 
検収試験　Acceptance Test   検収試験　Acceptance Test   

トレーニング　Training   トレーニング　Training   

装置検収・引渡し　System Acceptance  
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